2022年度省级财政国土绿化专项资金
绩效自评表报告

一、项目基本情况																			项目概况
（一）项目概况
根据《三明市绿化委员会关于切实抓好2022年造林绿化工作的通知》（明绿委〔2022〕1号）文件精神，上级下达我县2022造林绿化任务12000亩，其中松林皆伐改造提升10300亩、其它造林更新1640亩、“四旁”绿化60亩、省级森林村庄2个；森林抚育43550亩，其中松林择间伐抚育18000亩；封山育林1000亩；木本油料示范基地1600亩。
截止2022年12月31日，到位资金621.21万元，支出109.49万元，预算执行率18%，结转结余资金511.72万元。
（二）项目绩效目标
植树造林任务12000亩，松林择（间）伐抚育改造任务10500亩；森林村庄任务2个。
二、综合评价情况及评价结论
项目绩效目标全面完成，其中完成植树造林14450亩、松林择（间）伐抚育改造18932亩、森林村庄2个。
综合评价项目9个，自评总分91.8分，自评等级为优秀，其中预算执行自评1.8分，绩效指标自评90分。
三、绩效指标分析
（一）项目决策情况
2022年5月和7月，我县分别出台了《泰宁县林业局泰宁县财政局关于印发〈泰宁县2022年造林绿化资金补助方案〉的通知》（泰林〔2022〕8号）和《泰宁县林业局泰宁县财政局关于2022年造林绿化资金有关补助标准调整的通知》（泰林〔2022〕13号）文件，进一步细化了中央和省级财政造林项目补助标准，加强了专项资金管理。
（二）产出指标情况
1.数量指标分析。植树造林目标值12000亩，实际完成14450亩；松林择间伐抚育改造目标值10500亩，实际完成18932亩；森林村庄建设目标值2个，实际完成2个。
2.质量指标分析。造林成活率目标值85%以上，实际完成90%；森林抚育质量合格率目标值85%以上，实际完成90%。
3. 成本指标分析。森林村庄建设补助标准目标值10万元/个，实际完成10万元/个。
（三）效益指标情况
1. 生态效益指标分析。增加生态公共产品供给，重点区位森林质量精准提升完成率目标值100%，实际完成100%。
2.可持续影响指标分析。优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率目标值100%，实际完成100%。
（四）满意度指标情况
主要指服务对象满意度指标，其中社会群众对造林绿化满意度目标值90%以上，实际完成90%。
四、存在的问题及原因分析
松林采伐时间短，松林改造实施进度较慢。主要原因是我县是松材线虫病疫区，采伐和运输时间被限定在10月份至第二年的3月份期间，其他月份不能采伐和运输，影响松林改造进度；其次是松木市场价格不好，林农对松改积极性不高。
















2022年度省级财政林业经济发展专项
绩效自评表报告

一、基本情况
（一）项目概况。
2022年，上级下达我县林业经济发展专项资金962.5万元，其中笋竹精深加工示范县资金288万元，林下经济专项资金150万元，花卉产业发展项目补助资金390万元，新型林业经营性主体标准化建设11万元，县域产业发展资金43.5万元。截止2022年12月31日，林业经济发展专项资金支出605.9万元，预算执行率63%，结转结余资金356.6万元。
（二）项目绩效目标
新建花卉温室大棚1.8万平方米，新增县级以上林下经济示范基地1个，新型林业经营主体标准化建设1家。
二、综合评价结论
综合评价项目14个，自评总分96.3分，自评等级为优秀，其中预算执行自评6.3分，绩效指标自评90分。
三、绩效指标分析
（一）项目决策情况
1.林下经济发展方面。2020年4月，我县出台《泰宁县林业局泰宁县财政局关于印发〈泰宁县林下经济专项资金补助暂行办法〉的通知》（泰林〔2020〕10号）文件，明确了林下经济项目申报程序、补助范围和补助标准等，进一步规范了林下经济专项资金的管理使用。2022年6月，我县印发了《泰宁县林业局泰宁县财政局关于泰宁县开善乡花语蜜蜂养殖场等经营组织实施2022年省级财政林下经济专项资金建设项目的批复》（泰林〔2022〕12号）文件，确定14个项目列入2022年林下经济补助。
2. 笋竹精深加工方面。2022年12月，我县印发了《关于福建天笙竹木制品有限公司等3家企业实施2022年笋竹精深加工示范项目的批复》（泰林〔2022〕20号），确定3家企业列入我县2022年笋竹精深加工示范项目补助对象。同时制定了《泰宁县2022年竹产业发展专项资金项目建设实施方案》，进一步规范了竹产业项目资金管理。
（二）产出指标情况
1. 数量指标分析。新建花卉温室大棚面积目标值1.8万平方米，实际完成2.79万平方米；新增县级以上林下经济示范基地目标值1个，实际完成1个；新型林业经营主体标准化建设目标值1家，实际完成1家。
2.质量指标分析。县级以上林下经济示范基地面积达标率目标值90%以上，实际完成95%；新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率目标值90%以上，实际完成90%；新建花卉温室大棚建设质量合格率目标值90%以上，实际完成100%。 
（三）效益指标情况
1.社会效益指标分析。新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量目标值1户以上，实际完成1户；增加受益竹农目标值100人以上，实际完成200人。
3.可持续影响指标分析。新增林下经济基地面积目标值1.1万亩以上，实际完成1.1万亩。
（四）满意度指标情况
主要指服务对象满意度指标，其中花卉生产设施项目建设单位满意度目标值90%以上，实际完成100%；参与林下经济农户满意度目标值90%以上，实际完成90%；新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度目标值90%以上，实际完成90%，竹农满意度目标值90%以上，实际完成90%。
四、存在的问题及原因分析
1.林下经济发展方面，主要是铁皮石斛崖壁种植投入大，周期较长，企业发展后劲不足。
2. 笋竹精深加工方面，主要是竹工机械尚无生产大规模全套的工业设备，不能直接利用，需要企业业主自行研制和组装调试，同时竹材机械设备更新换代速度快、投资金额较大。
五、有关建议
建议省上安排中草药龙头企业扶持我县，帮助建立县级中药材基地及初加工基地，以龙头企业收购+本土企业管理的模式，畅通产销环节，延伸产业链条。
2022年度省级财政林业生态保护专项资金
绩效自评表报告

1、 基本情况
(一)项目概况
2022年度，上级下达我县林业生态保护专项资金73.5万元。其中森林病虫害防治补助5万元、保护地建设30万元、野生动植物保护7万元、森林资源监测11.5万元、林业站服务能力建设20万元。截止2022年12月31日，林业生态保护专项资金支出38.2万元，预算执行率52%，结转结余资金35.3万元。
（二）项目绩效目标
防治性采伐改造任务0.06万亩，森林无公害防治率85%以上，松材线虫病疫情监测普查100%；森林火灾受害率0.8‰以下。
二、综合评价结论
综合评价项目6个，自评总分95.2分，自评等级为优秀，其中预算执行自评5.2分，绩效指标自评90分。
三、绩效指标分析
（一）项目决策情况
林业有害生物防治方面，我县继续执行泰宁世界自然遗产地松材线虫病持续控制政策，统筹安排防治资金。2019年10月，我县印发《泰宁县林业局关于加强松枯死木清理工作有关事项的通知》，明确清理松枯死木补助标准按松枯死木地径予以补助。
（二）产出指标情况
1. 数量指标分析。防治性采伐改造面积目标值0.06万亩以上，实际完成0.14万亩。
2.质量指标分析。森林无公害防治率目标值85%以上，实际完成100%。
3.时效指标分析。松材线虫病疫情监测普查率目标值100%，实际完成100%。
（三）效益指标情况
1.经济效益指标分析。森林旅游产值目标值18.88亿元以上，实际完成18.88亿元。
2. 生态效益指标分析。森林火灾受害率目标值0.8‰以下，实际受害率为零。
（四）满意度指标情况
主要指服务对象满意度指标，其中林业有害生物防治社会满意度目标值90%以上，实际完成90%。
四、存在的问题及原因分析
林业有害生物防治方面，主要是松材线虫病防治需要投入大量资金以确保防治成果，但是我县财力困难，无法筹措较多防治资金。
五、有关建议
因我县松材线虫病防治工作成绩突出，得到国家、省、市林业局的肯定，建议上级林业主管部门在资金上给予倾斜，多安排正向激励资金用于松材线虫病防治。



















2022年度省级财政林业生态补偿专项资金
绩效自评表报告

一、基本情况 
 （一）项目概况
2022年，上级下达我县林业生态补偿专项资金624.24万元，其中森林生态效益补偿补助480.74万元、省级以上自然保护区林权所有者补偿43.5万元，重点生态区位商品林赎买等改革试点补助100万元。截止2022年12月31日，林业生态补偿专项资金已支出609.46万元，预算执行率98%；结转结余森林生态效益补偿资金14.78万元。
（二）项目绩效目标
省级以上生态公益林补助面积53.38万亩，省级以上自然保护区内林权所有者补助面积14.5万亩，重点生态区位国有商品林赎买等改革任务0.1万亩。
二、综合评价结论
综合评价项目16个，自评总分99.8分，自评等级为优秀，其中预算执行自评9.8分，绩效指标自评90分。
三、绩效指标分析
（一）项目决策情况
先后出台《泰宁县森林生态效益补偿基金分配（暂行）办法》（泰林〔2016〕16号）、《泰宁县人民政府办公室关于印发〈泰宁县护林员管理暂行办法〉的通知》(泰政办〔2017〕54号)相关管理办法，2022年8月和9月，分别出台《泰宁县林业局泰宁县财政局关于印发〈泰宁县森林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金使用实施办法〉的通知》(泰林〔2022〕18号)和《泰宁县财政局泰宁县林业局关于下达2022年度森林生态效益补偿及天然林停伐管护补助资金的通知》(泰财〔2022〕78号)，进一步加强生态公益林管护工作以及规范资金管理使用。
（二）产出指标情况
1. 数量指标分析。实施省级以上公益林补助面积目标值53.38万亩，实际完成53.61万亩；省级以上自然保护区林权所有者补助面积目标值14.5万亩，实际完成14.5万亩；重点生态区位商品林赎买等改革面积目标值0.1万亩。
2.质量指标分析。生态公益林保有量目标值53.38万亩，实际完成53.61万亩；自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化目标值100%，实际完成100%；重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率目标值100%，实际完成100%。
3.时效指标分析。2月底前赎买等改革任务完成率目标值100%，实际完成100%。
4.成本指标分析。省级以上林业自然保护区林权所有者补助目标值3元/亩，实际完成3元/亩；省级以上公益林（经济林和竹林）补助目标值22元/亩，实际完成22元/亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助目标值23元/亩，实际完成23元/亩；林业生态补偿专项资金总投入目标值100%，实际完成100%。
（三）效益指标情况
1. 经济效益指标分析。重点生态区商品林赎买林农收入增加目标值900元以上，实际完成1700元。
2.生态效益指标分析。公益林平均亩蓄积量变化目标值100%，实际完成100%。
（四）满意度指标情况
主要指服务对象满意度指标，其中公益林林权所有者满意度目标值90%以上，实际完成90%；省级以上林业自然保护区林权所有者满意度目标值90%以上，实际完成90%；重点生态区商品林赎买林农满意度目标值90%以上，实际完成90%。
四、存在的问题及原因分析
主要是森林生态效益补偿方面。一是补偿金标准较低，远低于商品林地收益，不利于发挥群众保护积极性和提高林农收益；二是保护与发展矛盾突出，部分群众生产经营的经济林、竹林划入生态林，林下经济发展难度大，例如涉及到疏伐的生态公益林无法审批；三是零星分布公益林生态效益不佳，重点生态区位与现有生态公益林分布不一致，有些零星分布的公益林不在重点区域内，管理难度大、生态效益不佳；四是上级下达的补助面积与我县实际补助面积存在误差。


福建省泰宁县林业局
2023年3月7日
