2021年度泰宁县水利专项资金绩效评价指标体系及得分表

绩效评价等级：优（   ）  良（ √  ）  中（  ） 差（   ）
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	评分标准
	权重
	指标
得分
	备注

	决策

（16分）


	项目立项

(6分)


	立项依据充分性
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)。

②项目立项是否符合省委省政府、市委市政府的工作要求(1分)。③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	项目为贯彻落实省委省政府、市委市政府和当地县政府相关文件精神及工作要求设立，且符合当地现状，得满分。

	
	
	立项程序规范性
	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分)。

②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(2分)。

符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	绩效目标（6分）
	绩效目标合理性
	（如未设定预算绩效目标，也可按其他工作任务目标评定）
①项目是否有绩效目标(1分)。

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(2分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	项目绩效目标较为明确、具体，且与实际工作内容相关，得满分。

	
	
	绩效指标明确性
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)。

②是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	决策

（16分）


	资金投入（4分）
	预算编制科学性
	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)。

②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(2分)。

符合按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	3
	2
	预算内容与业务内容相匹配，但其他水利项目资金预算200万，实际完成仅66.2万，预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高，扣1分。

	
	
	资金分配合理性
	预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。

符合按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	1
	0.5
	项目资金结余大，资金额度分配较不合理，扣0.5分。

	过程

（24分）
	资金管理
(8分)
	资金到位率
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（1分）。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。到位率90%以上，得满分；85-90%扣0.5分，每减少5%扣0.5分，扣完为止。
	1
	0.5
	预算450万元，实际到位400万元，资金到位率88.89%，扣0.5分。

	
	
	预算执行
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（3分）。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。执行率95%以上，得满分；85-95%扣1分，每减少5%扣0.5分，扣完为止。
	3
	0
	资金实际支出253.23万元，预算执行率63.30%，扣3分。

	
	
	资金使用合规性
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定(1分)。

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)。

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)。

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。

符合按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	4
	4
	账面资金拨付手续较为完整，基本符合相关法规、制度。

	过程

（24分）
	组织实施
(13分)
	管理制度健全性
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)。
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。

相应符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。
	3
	3
	

	
	
	制度执行有效性
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(3分)。

②项目调整及进度控制是否有效（2分）。

③是否落实招投标程序（1分），是否落实合同管理（1分)。

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。

⑤项目合同书、申报材料等业务档案是否齐全并及时归档（2分）。

符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	10
	10
	项目开展基本符合相关规定，相关内控基本得到执行，得满分。

	
	绩效管理（3分）
	预算绩效管理内部机制建设情况
	是否制定预算绩效管理工作流程并落实（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。
	1
	1
	设立了财政专项资金绩效自评流程，部分项目能较好的开展绩效自评，但项目覆盖面较小，扣1分。

	
	
	项目绩效自评开展情况
	绩效自评开展情况：①较好，能够全面反映项目情况（2分）；②一般，能够反映项目部分情况（1分）；③较差，内容空洞（0分）。
	2
	1
	

	产出
（30分）
	预算成本(2分)
	预算
控制
	预算（成本）是否得到合理控制(1分)；支出能否保障事项相应完成进度(1分)。满足要求得 满分，不满足酌情扣分。
	2
	2
	项目实施成本均已合理控制，支出能保障完成进度。

	
	产出

(28分)

	堤防工程建设
	①是否按时保质实施建设（4分）；建设完工后是否验收，验收提出的问题和意见是否及时整改（2分）。

②完工后是否及时移交运行管理单位落实运行管理（2分）。

③工程建设是否存在质量事故和缺陷（2分）。

目结合绩效了解和获取的资料酌情给分。
	10
	10
	资金用于二期工程（泰宁段）、三期白土坪段工程A、B标段和泰宁段A标段，以上项目均已完工验收，并移交泰宁县杉城镇人民政府、泰宁县堤防管理所等运行管理单位。

	
	
	县域水资源配置规划编制
	①整体编制是否完成（3分）；是否按省上要求于2021年7月前完成规划报告初稿编制（1分）；于2021年12月底前完成技术审查，并将成果向省水利厅报备（1分）。

②编制是否全面摸清了县域供水能力、用水需求、用水缺口，促进水资源“全满足、全支持、全保障”的总体要求（3分）。
	8
	7
	项目于2021年7月完成招标，同年9月完成初稿；2022年4月提交复审，2022年5月分别由市水利局、泰宁县政府批复通过，项目整体进度一般，扣1分。

	
	
	县堤防设施财产保险
	①是否根据省上要求完成保险（2分）；是否及时足额缴交保费（1分）。
②标的财产发生损失是否及时提请保险公司定损理赔（2分）。
	5
	5
	已完成投保缴纳保费。2022年6月暴雨致堤防受损，理赔入13.86万元；2021年农田水利设施受损，理赔入15.94万元。

	
	
	县小型农田水利工程财产保险
	①是否持续落实水利部关于探索小型农田水利工程投保机制并完成保险（2分）；是否及时足额缴交保费（1分）。
②标的财产发生损失是否及时提请保险公司定损理赔（2分）。
	5
	5
	

	效益

（30分）
	效益

(30分)
	经济效益


	堤防建设、水资源有效利用、江海堤防及小型农田水利工程投保机制对于促进经济发展方面起到的作用（8分）。

结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。


	8
	6.5
	堤防建设对于泰宁县经济持续稳定发展提供了有效保障；水资源配置规划编制全面摸清了县域供水能力、用水需求、用水缺口；县堤防、水利设施财产保险和公益型小型水库巡查员补助有效规避了大面积自然灾害风险，项目实施进一步改善营商坏境，又间接提高了经济效益。该指标得6.5分。

	
	
	社会效益


	①是否增强县域防洪抗涝能力，进一步强化保护县域公共财产及人民生命财产安全的保障作用（10分）。

②是否有效改变和促进生态坏境（5分）。

③是否具有示范效应（1分）。
结合绩效了解的情况和获取的资料及问卷调查酌情给分。
	16
	14
	堤防建设、公共设施财产保险增强了县域防洪抗涝能力，进一步强化了保护县域公共财产及人民生命财产安全的保障作用；水资源配置规划编制促进水资源“全满足、全支持、全保障”的总体要求；项目建设科学规划，合理开展，有效促进生态环境，其中农田水利投保具有积极的示范作用。该指标得14分。

	
	
	公众
满意度
	①年度是否发生重大投诉事项（1分，有重大投诉未决事项不得分）。 
②社会公众满意度（5分）。根据问卷满意度占比得分，95%及以上，满分。95%～85%，得4分。85%～80%，得3.5分。80%～70%，得3分。70%～60%，得2.5分，60%以下，不得分。
	6
	5
	项目年度内无重大投诉事项，得1分；根据问卷调查，90%以上的调查者表示对泰宁县2021年水利专项工作和结果表示满意，综合评价得分4分。

	合  计
	100
	88.5
	




